

富士市地区まちづくり活動推進条例検討スケジュール(案)

資料No. 9

月	時期	内 容	場 所	備 考
4 月	継続	パブコメ案確定に向けた庁内協議	総務課	例審まで継続協議
5 月	継続	パブコメ案確定に向けた庁内協議	総務課	例審まで継続協議
	16 日	市長、副市長との協議	市長応接室	
	25 日	例規審査委員会	庁内会議室	
6 月	1 日	定例部長会議	8 階政策会議室	
	20 日	広報ふじ「パブコメ周知」	各戸配布	パブコメ期間周知
	20 日	第 1 回まちづくり協議会会長連絡会	富士教育プラザ	パブコメ案・タウンミーティングの報告
	22 日	富士市まちづくり活動推進条例検討会議	庁内会議室	パブコメ案の報告
	23 日	パブリックコメント開始	まちセン・ウェブ 他	7 月 22 日まで
7 月	1 日	市議会全員協議会	全員協議会室	検討経過とパブコメ案の説明
	5 日	タウンミーティング 1 回目	富士川ふれあいホール	
	12 日	タウンミーティング 2 回目	吉永まちづくりセンター	
	13 日	タウンミーティング 3 回目	大淵まちづくりセンター	
	20 日	タウンミーティング 4 回目	消防防災庁舎 7 階大会議室	
	22 日	パブリックコメント終了	—	6 月 23 日から
8 月	1 日	定例部長会議	8 階政策会議室	パブコメ・タウンミーティング結果報告
	継続	議会上程案確定に向けた庁内協議	総務課	例審まで継続協議
	18 日	例規審査委員会	庁内会議室	
9 月	8 日	富士市まちづくり活動推進条例検討会議	庁内会議室	議会上程案の報告
	中旬	9 月定例会へ上程	議 場	条例案の審議
	下旬	総務市民委員会	第 1 委員会室	
10 月	上旬	議決	議 場	
11 月	1 日	条例制定・施行	—	
	中旬	第 2 回まちづくり協議会会長連絡会	未 定	条例施行報告
12 月	5 日	広報ふじ「条例制定特集」	各戸配布	
1 月	28 日	条例制定記念シンポジウム	ロゼシアター中ホール	基調講演・パネルディスカッション等