

ひと・とき・みずの流れるまちづくり

しも かい どう

下 街 道

(区画整理だより)

令和2年 3月 (第19号)

令和元年度の整備状況について

今年度施工した工事の一部をご紹介します。
関係者の皆様には、ご理解とご協力をいただき、
誠にありがとうございました。



令和2年度 工事の施工予定について


今年度（令和元年度）は、21件の建物移転をはじめとした道路築造工事・宅地の造成工事等を実施し、事業進捗率は、事業費ベースで約60.3%となる予定です。

関係者の皆様には、ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、引き続き当事業へのご理解とご協力をお願いいたします。

次年度（令和2年度）の主な工事箇所は、以下のとおりです。皆様が移転される仮換地先の造成、道路及びライフライン（上下水道等）の整備を進めてまいります。

なお、市で管理している土地については、雑草の成長具合に応じて随時除草作業を実施します。

令和2年度 新富士駅南地区土地区画整理事業 工事計画図（当初予定）



工事に際しては、安全に十分配慮しておりますが、お気づきの点等がございましたら、当課にご連絡ください。

また、補償や仮換地について、ご不明・ご不安な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。




第6回事業計画変更について

前年度(平成30年度)末時点において、事業費ベースの進捗率が半分を超えたことから、過年度実績による残事業費の精査を行い資金計画を見直すとともに、国からの補助金交付期間を5か年延長します。

また、事業進捗を図るため水路の一部ルート変更を行います。

◆変更内容◆

- ① 過年度実績に基づく残事業費の見直しによる、収入・支出事業費内訳変更(総事業費の変更はありません)
- ② 補助金交付期間を5か年延長
- ③ 鮫島堀、田子浦小学校北堀水路の一部ルート変更



【事業計画変更に関する縦覧のお知らせ】

とき／3月30日～4月12日 8時30分～17時15分(土・日曜日も縦覧可)

ところ／新富士駅南整理課事務所(柳島82番地の9)

◎新富士駅南地区の区画整理事業に関するウェブサイトを開設しています。

◆富士市ウェブサイトからアクセスする方法↓

富士市ウェブサイト トップページ
→ 暮らしと市政 → まちづくり
→ 「市街地整備」カテゴリーの土地区画整理事業
→ 新富士駅南地区


◆下のQRコードを読み込み、アクセスすることもできます。



- ・各種申請書をダウンロードしてご利用いただけます。
- ・区画整理だより『下街道』を掲載しており、バックナンバーもご覧いただけます。

今後の整備予定について

下の図面は令和2年2月末現在の整備予定となります。(※予算及び周辺地権者の動向により使用収益開始年度が前後する場合があります。)



仮換地 (使用収益開始年度)