

## 平成 30 年度第三次富士市情報化計画実施状況について

### 1. 計画概要

第三次富士市情報化計画は、本市における情報化施策を総合的・計画的に推進していくため、計画期間を平成 29 年度から 32 年度の 4 年間とし、134 の情報化事業を定めました。

平成 29 年度には 1 事業を完了、1 事業を中止とし、平成 30 年度には新規事業として 3 事業を追加し全 135 の事業について計画を進めました。

### 2. 実施状況

本計画の 2 年目である平成 30 年度における情報化事業の実施状況は、表 1 に示すとおりであり、全 135 事業中、実施中が 135 事業となり、完了、中止、未実施の事業はありませんでした。

表 1 実施状況

事業分類		完了	実施中	中止	未実施	合計
1	重点事業	0 件 (0%)	15 件 (100%)	0 件 (0%)	0 件 (0%)	15 件
2	推進事業	0 件 (0%)	20 件 (100%)	0 件 (0%)	0 件 (0%)	20 件
3	継続事業	0 件 (0%)	100 件 (100%)	0 件 (0%)	0 件 (0%)	100 件
合計		0 件 (0%)	135 件 (100%)	0 件 (0%)	0 件 (0%)	135 件

### 3. 評価結果

情報化事業の所管部署において、進捗状況、コスト、取組内容の 3 種類の観点で、平成 30 年度末時点での自己評価を実施しました。

評価の結果、表 2 に示すとおり、全 135 事業中、評価 A が 38 事業、評価 B が 97 事業となり、全事業が B 評価以上でした

表 2 評価結果

事業分類		S	A	B(普通)	C	D	合計
1	重点事業	0 件 (0%)	4 件 (27%)	11 件 (73%)	0 件 (0%)	0 件 (0%)	15 件
2	推進事業	0 件 (0%)	2 件 (10%)	18 件 (90%)	0 件 (0%)	0 件 (0%)	20 件
3	継続事業	0 件 (0%)	32 件 (32%)	68 件 (68%)	0 件 (0%)	0 件 (0%)	100 件
合計		0 件 (0%)	38 件 (28%)	97 件 (72%)	0 件 (0%)	0 件 (0%)	135 件

#### 4. 重点事業の進捗状況

本計画では、重要度の高い事業として、15の事業を重点事業と決めました。平成30年度末時点における重点事業の現況及び評価結果は表3に示すとおりです。

表3 重点事業の現況と評価

事業名称		現況(段階)	評価
1	マイナンバーカードを活用したサービスの拡充	調査・検討	B
2	子育てワンストップサービスの提供	運用・実施	B
3	ICTを活用した新しいワークスタイルの研究	調査・検討	B
4	情報化推進体制の強化	導入準備	B
5	AI・IoTの行政サービスへの活用	調査・検討	B
6	ICT-BCPの策定	運用・実施	B
7	情報セキュリティ対策の運用	運用・実施	B
8	オープンデータの提供・活用	運用・実施	B
9	公衆無線LAN環境のあり方の検討	運用・実施	A
10	シティプロモーションの推進	運用・実施	A
11	観光プロモーションの推進	運用・実施	B
12	官民データ活用推進基本法に関する事項の情報化計画への反映	運用・実施	B
13	最適な情報提供手段の見直し	運用・実施	B
14	富士市災害情報共有システムの構築	運用・実施	A
15	富士市結婚相談・縁結び支援事業	運用・実施	A

#### 5. 令和元年度新規事業

今年度、新たに取り組む事業として、「土地利用情報の提供」の1事業を計画に追加しました。

#### 6. 今後の課題

実施状況及び評価結果から、多くの事業が順調に進捗していることがわかりました。これらの事業については、今後も継続した取組を進めます。