
　

富士市議会

子ども・子育て会議等

現運営委員会

現一括運営法人

10月 ①運営基準(案)の提示

11月
②委託料算定基準(案)の提示

12月
①運営基準(案)、②委託料算
定基準(案)等について説明

1月
サウンディングの実施
（事業者意見聴取）

2月

サウンディング結果、
③委託要領、④プロポーザル
仕様書等について説明 サウンディング調査結果公表

3月
プロポーザルの実施
（事業者募集）

4月
プロポーザルの実施
（プレゼンテーション・審査）

5月 事業者決定について説明 全体説明 事業者決定

6月

7月

8月
Ｒ７～の運営移行を判断 事業者契約

9月

10月 移行状況等について説明 (入会申請開始)

11月

12月

1月

2月 (入会決定通知)

3月

4月

　今後のスケジュール（案）

③委託要領作成
④ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ仕様書作成

２者による放課後児童クラブ運営のスタート

事業者選定・契約に向けた取組

令和６年度

令和５年度

個別説明（随時）

①運営基準(案)について意見
の聴取

〇運営移行に向けた引継ぎ作業等の実施

・支援員の雇用、処遇等に係るもの

・育成支援内容に係るもの

・保護者、地域との関係に係るもの

など

令和５年１２月

令和６年 ３月

４月

５月

８月下旬

９月～

運営基準(案)、委託料算定基準(案)の提示

サウンディング型市場調査実施要領の公表

事業者募集

プレゼンテーション・審査

事業者決定

現運営委員会への説明

令和７年度からの運営移行を判断⇒事業者契約

運営移行に向けた引継ぎ作業等の実施
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