
2020年4月14日公表

年 月 年 月

4月下旬 8月上旬 募集要項公表

9月 12月中旬 提案提出締め切り

11月下旬 2月下旬 優先交渉権者決定

1月下旬 4月下旬 仮契約

3月下旬 6月下旬 本契約

4月 7月～ 設計、東側駐車場整備

令和4

（2022）

令和4

（2022）
建設工事

令和5

（2023）

令和5

（2023）
建設工事

建設工事、運営準備

4月 4月～7月 供用開始

令和6

（2024）

富士市総合体育館等整備・運営事業　全体スケジュールの変更について

当初 変更後
内容

令和3

（2021）

　新型コロナ感染症の影響を考慮し、本事業の全体スケジュールを下記の通り変更しま

す。なお、新型コロナ感染症の収束状況により、さらに変更する場合があります。

令和2

（2020）

令和2

（2020）

令和3

（2021）

令和6

（2024）


